



## Travaux du chalet du 1er au 7 juillet 2021



### JEUDI 01/07/21

Départ de Bourg St Maurice à 12h15 arrivée 13h. Je vide la voiture de quelques machines et des courses faites le matin. 14h30 arrivée des gentils Jolin bien chargés. Ils cassent la croûte et empruntent du jambon de pays prévu pour plus tard puis déchargement de la voiture et, de suite, on ouvre les paquets pour vérifier s'il ne manque rien pour monter la douche.

16h, le marteau pneumatique entre en action. 18h15 descendre à Moutiers pour le train de 19h11 pour l'arrivée des bretons Jacques, Françoise, Annick et un chartrain Jean-Claude. Le soir, l'ancienne douche n'existe plus, la place est nette pour recevoir la nouvelle cabine de douche.

### VENDREDI 02/07/21

8h, descente à Moutiers pour l'achat de plomberie pour la douche (Frédéric et Gérard). Pendant ce temps début de la peinture extérieure (Jean-Claude), grand rangement de la cuisine avec lessivage des placards (Annick et Françoise).

Début de chantier des tubes à LED (Jean-Claude et Gérard), descente à Bozel car il manque des éléments de plomberie.

Dépose du WC existant (Dominique), présentation des vidanges WC et douche (Dominique et Frédéric). Six néons de la cuisine remplacés par des tubes LED dont un tube ne fonctionne pas (Jean-Claude et Gérard). Achat manchon pour demain à Bozel et un voyage à la déchetterie.

Arrêt des travaux à 19h30, casse-croûte et gros dodo pour tout le monde.



### SAMEDI 03/07/21

8h30, reprise du chantier.

Dominique et Frédéric remontent dans leur pigeonnier et attaquent le montage de la cabine de douche. Étude du phasage de pose sur le peu de place dans la douche.

Peinture extérieure 2e épisode.

Recherche de la panne du néon dans la cuisine, démontage du lambris, perçage du support du tube.

### DIMANCHE 04/07/21

Dominique et Frédéric continuent leurs contorsions pour le montage de la douche.

Pose d'un tube dans le salon et 3 en bas (Gérard et Jean-Claude).

Pose du parquet dans les WC (Françoise et Annick).





### LUNDI 05/07/21

Jean-Claude va chercher les croissants en ce beau début de semaine.

Alors première couche de peinture dans les WC après décision de toutes les dames présentes au chalet pour la couleur (Françoise et Annick).

Préparation de la trappe dans le couloir du haut pour accéder au robinet de la douche (Dominique, Frédéric et Gérard).

2e couche dans les WC, rebouchage de la descente des WC dans la cuisine.

Descente à Moutiers avec courses et sondage pour changer les bouteilles de gaz afin de les sécuriser.

Préparation des découpes de mélaminé blanc pour la douche, départ de Frédéric vers 11h.

### MARDI 06/07/21

Évacuation à la déchetterie du contenu des malles de la course à pied stockées dans la salle de Morion. 2 voyages effectués plus un voyage pour le chalet (Gérard et Jean-Claude).

Fixation de la douche (Dominique), préparation des laminés blancs pour la douche (Jacques).

Contact pour un volet roulant pour la porte du balcon (Jacques).

### MERCREDI 07/07/21

Transport de Dominique à la gare de Moutiers pour le train de 8h47, courses à la fruitière, achat gaz avec contrat, courses chez Weldom.

Finition de la douche, les joints, pose radiateur, remontage porte, finition de la peinture (Gérard).

Contact avec mairie pour la taxe d'habitation (Jean-Claude et Jacques).

Appel téléphonique pour le volet roulant du balcon avec commande définitive (Jacques).

Prise de dimension, 9 M, pour l'entourage du chalet au sol à voir avec Jacques et Jean-Claude.

Ménage général et rangement, tous ceux qui restent (Françoise, Annick, Jacques, Jean-Claude et Gérard).

### Jeudi 08/07/21

Départ du chalet pour le retour des Bretons et du chartrain par le train.

Un grand merci à nos deux cuisinières pour tous les bons repas de la semaine malgré (comme d'habitude par le même travailleur hi, hi, hi) des remarques du non-respect du menu affiché !!!!!



## **TRAVAUX A PREVOIR en octobre ou novembre**

Changer les plaques de gaz, à acheter.

Rajouter un four, à acheter.

Changer le radiateur en bas, à acheter.

Pour le CGIM, Roussel Gérard